



**LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE**

PORTARIA Nº 027/2017 - UNI-RN

O Reitor do CENTRO UNIVERSITÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE – UNI-RN, no uso de suas atribuições de acordo com o Art. 31 do Regimento Geral e o Art. 21 do Estatuto do Centro, e,

Considerando a necessidade e importância de se atender aos aspectos legais e orientações do MEC/INEP;

considerando a necessidade de se constituir uma comissão para atualizar o Projeto Pedagógico dos Cursos de Educação Física Bacharelado e de Licenciatura do UNI-RN,

R E S O L V E:

Art. 1º Constituir a Comissão de Atualização do Projeto Pedagógico dos Cursos de Educação Física Bacharelado e de Licenciatura do UNI-RN, composta pelos membros abaixo e sob a presidência do primeiro:

- Sônia Cristina Ferreira Maia – Presidente e Coordenadora dos Cursos de Educação Física Bacharelado e Licenciatura
- Roberto Luiz Menezes Cabral Fagundes – consultor externo
- Fátima Cristina de Lara Menezes Medeiros – consultora interna
- Wannise Santana Lima – consultora interna
- Dianne Cristina Souza de Sena – Docente e integrante do NDE dos Cursos de Educação Física Bacharelado e Licenciatura
- Edeilson Matias da Silva – Docente e integrante do NDE dos Cursos de Educação Física Bacharelado e Licenciatura

Art. 2º A referida comissão terá o prazo de 75 (setenta e cinco dias) para apresentar o Projeto Pedagógico dos Cursos de Educação Física Bacharelado e de Licenciatura do UNI-RN devidamente atualizado, conforme cronograma de execução em anexo.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Publique-se no âmbito do Centro Universitário.

Natal, 30 de agosto de 2017.


Prof. Daladier Pessoa Cunha Lima

Reitor do UNI-RN



LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE

ANEXO

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
PARA ATUALIZAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DOS CURSOS
DE EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO E DE LICENCIATURA DO UNI-RN**

ATIVIDADE	PERÍODO
Avaliação da Matriz Curricular	Até 15/09/2017
Levantamento e Diagnóstico dos Projetos de Extensão	Até 20/09/2017
Integração dos Projetos ao PPC	Até 04/10/2017
Reunião NDE	Até 22/09/2017
Reorganização das Ementas	Até 20/10/2017
Reuniões com o Colegiado de Educação Física	Até 29/09/2017
Apresentação da Proposta Final	Até 14/11/2017